

## Sormunka ütemterv 2017. évre

### Békés Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoport

Település közigazgatási területe	2017.											
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Battonya					04.20-08.31.							
Békés					05.08-10.31.							
Békéscsaba					05.05-10.31.							
Békésszentandrás					05.05-06.19							
Csabacsúd					05.05-06.19.							
Doboz									09.01-11.15.			
Dombegyház									09.01-30.			
Dombiratos									09.15-10.31.			
Gyula					05.05-10.31.							
Kaszaper						06.16-08.31						
Kevermes				04.20-08.08.								
Kisdombegyház									09.01-30.			
Kunágota					05.10-06.30.							
Lőkősháza									10.15-11.30.			
Magyarbánhegyes								08.01-10.31				
Magyardombegyház									09.01-30.			
Medgyesbodzás									10.01-11.30.			
Medgyesegyháza					05.02-09.30.							
Mezőhegyes				04.20-10.31.								
Nagyszénás	01.09-05.14.											
Pusztaföldvár								08.09-10.31.				
Sarkad						06.26-11.30.						
Sarkadkeresztúr					05.05-07.31.							
Szarvas						06.20-10.31.						
Telekgerendás					05.05-06.16.							
Tótkomlós								08.15-11.30.				