

Jász-Nagykun-Szolnok megyei ellátási terület 2020. évi sormunka tervezett átütemezése

Települések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Cibakháza							július 01-július 31.					
Kunszentmárton							augusztus 01. - augusztus 30.					
Mezőtúr		február 03. -					július 01. - október 30.					
Abádszalók							július 01-augusztus 28.					
Berekfürdő							július 01. - augusztus 30.					
Karcag		február 03. -					július 01. - október 30.					
Túrkeve							július 01. - szeptember 30.					
Jászberény		február 03. -					július 01. - október 30.					
Jászladány							július 01. - szeptember 30.					
Szolnok		február 03. -					július 01. - október 30.					
Törökszentmiklós		február 03. -					július 01. - október 30.					