

Békés vármegyei ellátási terület 2025 évi sormunka ütemterv

Település	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Battonya	Január 02. - Március 21.											
Békés	Január 02. - Július 31.											
Békéscsaba	Január 02. - December 12.											
Békéssámson		Február 03. - Március 21.										
Békésszentandrás	Január 02. - Április 17.											
Bélmegyer			Március 17. - Április 30.									
Biharugra	Január 02. - Április 30.											
Bucsa	Január 2. - Május 30.											
Csabacsúd			Március 17. - Május 23.									
Csabaszabadi		Február 03. - Április 30.										
Csanádapáca	Február 03. - Március 21.											
Csárdaszállás			Március 17. - Április 17.									
Csorvás								Augusztus 04. - November 28.				
Déaványa			Március 03. - Július 31.									
Doboz				Április 07. - Július 18.								
Dombegyház	Január 20. - Február 28.											
Elek				Április 14. - Június 27.								
Füzesgyarmat	Január 02. - Április 30.											
Gádoros									Szeptember 01. - December 12.			
Gerendás								Augusztus 04. - Szeptember 19.				
Geszt				Április 07. - Július 18.								
Gyomaendrőd				Április 01. - December 12.								
Gyula	Január 02. - November 28.											
Hunya				Április 07. - Július 18.								
Kamut			Március 17. - Április 30.									
Kardos			Március 17. - Május 23.									
Kardoskút			Március 17. - Május 23.									
Kertészsziget		Február 03. - Április 30.										
Kétegyháza				Április 14. - Június 30.								
Kétsoprony			Március 17. - Április 30.									
Kevermes	Február 03. - Február 28.											
Kondoros									Szeptember 01. - December 12.			
Körösladány	Január 02. - Május 30.											
Köröstarcsa		Február 03. - Április 17.										
Kötegyán				Április 7. - Június 27.								
Kunágota	Február 04. - Február 28.											
Lőkősháza			Március 03. - Április 30.									
Magyarbánhegyes	Február 03. - Április 30.											
Medgyesegyháza	Február 03. - Március 28.											
Méhkerék				Április 07. - Június 27.								
Mezőberény	Január 2. - November 28.											
Mezőgyán				Április 07. - Június 13.								
Mezőhegyes					Május 05. - Augusztus 29.							
Mezőkovácsháza			Március 03. - Július 31.									
Murony		Március 3. - Április 30.										
Nagybánhegyes	Február 03. - Április 30.											
Nagykamarás	Február 03. - Április 30.											
Nagyszénás					Május 05. - Június 27.							
Orosháza	Január 02. - November 28.											
Örménykút									Szeptember 01. - December 12.			
Pusztaföldvár								Augusztus 04. - Október 31.				
Pusztatltaka	Február 03. - Április 30.											
Sarkad				Április 07. - Július 18.								
Sarkadkeresztúr				Április 07. - Június 13.								
Szabadkígyós			Március 17. - Május 30.									
Szarvas	Január 02. - Július 31.											
Szeghalom	Január 02. - Május 23.											
Tarhos			Március 03. - Május 16.									
Telekgerendás				Április 14. - Május 23.								
Tótkomlós									Szeptember 01. - December 12.			

Békés vármegyei ellátási terület 2025 évi sormunka ütemterv												
Település	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Újkígyós			Március 17. - Május 30.									
Vésztő			Április 14. - Május 30.									